LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	EXERCÍCIO 2027

ANEXO XI – DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS/OBRAS EM ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (LC 101, art. 45º)

ITEM	PROJETOS E ELEMENTO DE DESPESA	IDENTIFICAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	CUSTO TOTAL DA OBRA	CUSTO REALIZADO	CUSTO A REALIZAR	DATA PREVISTA PARA TÉRMINO
1	10054 e 11005 - 449051	Pavimentação Asfáltica em vias do perímetro urbano e do Distrito Água da Prata. 35782	R$ 1.131.647,40	R$ 561.994,28	R$ 569.653,12	31/07/2027
2	10055 e 11005 - 449051	Drenagem de águas pluviais na Rua Largo das Nações e na Avenida Brasil 38260	R$ 1.033.115,57	R$ 241.524,12	R$ 791.591,45	05/09/2027
3	10056 e 11005 - 449051	Drenagem de águas pluviais (Estradas dos Estados) 37905	R$ 512.217,10	R$ 499.100,90	R$ 13.116,20	01/02/2027
4	11005 - 449051	Drenagem de Águas Pluviais - Avenida Pedro Bom - Distrito de Água da Prata. 40343	R$ 261.829,27	R$ 218.896,95	R$ 42.932,32	28/03/2027
5	10050 - 449051	Construção de 50 um. habitacionais p/ grupos familiares de interesse social	R$ 1.998.359,60	R$ 1.793.505,97	R$ 204.853,63	26/04/2027
6	10054 e 11005 - 449051	Drenagem pluvial em vias urbanas no município de Brasnorte-MT - 50250	R$ 2.038.933,73	R$ -	R$ 2.038.933,73	15/01/2027
7	10050 - 449051	Implantação de Pavimentação Urbana na Av.Pioneiros, Av.PioneirosxArlindo Mayer, B. Pôr do Sol e Av. João R. no Mun. de Brasnorte/MT	R$ 8.628.109,14	R$ 8.135.549,72	R$ 492.559,42	29/06/2027
8	10443 - 449051	Galpão de Triagem e reciclagem de materiais no município de Brasnorte/MT	R$ 645.652,47	R$ -	R$ 645.652,47	03/03/2027
9	10024 - 449051	Construção de uma creche pré-escola tipo 1 no Município de Brasnorte-MT - Parque das Nações	R$ 4.754.205,90	R$ 214.039,13	R$ 4.540.166,77	12/07/2027
10	10120 - 449051	Construção de uma quadra poliesportiva na comunidade Tupan	R$ 459.862,51	R$ -	R$ 459.862,51	16/06/2027
11	10120 - 449051	Construção de banheiros, vestiários e área de arbitragem no Estádio Municipal Marinho Manoel Marcelo.	R$ 693.950,00	R$ -	R$ 693.950,00	16/06/2027
TOTAL			**22.157.882,69**	**11.664.611,07**	**10.493.271,62**	

Fonte: Setores Contábil/Administrativo.

EDELO MARCELO FERRARI
Prefeito Municipal