



# BRASNORTE

P R E F E I T U R A

## RELAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS

OBRA PARALISADA	MOTIVO	RESPONSÁVEL PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA O REINÍCIO DE SUA EXECUÇÃO
<b>Contrato nº. 064/2021</b> Ampliação de uma sala de aula na Escola Maria Cândida de Lima, Distrito de Água da Prata.	Paralisada por Rescisão Contratual. Em razão do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato, o qual trata da realocação da sala de aula, bem como, do Ofício 359/2022/SMEC e Processo Administrativo instaurado, que detectou execução da obra da maneira solicitada inviabilizará a execução do projeto de maneira que não seja alterado objeto do Contrato.	DIONES PLEIN ARENHARDT EIRELI -EPP	Sem previsão
<b>Contrato nº. 039/2024</b> Execução de serviços de mão de obra com fornecimento de equipamentos e ferramentas mais insumos para a construção de guias (meio-fio) e sarjetas conjugadas, em concreto, moldadas in loco, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm de altura, conforme necessidades demandadas pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Brasnorte.	Paralisada por rescisão contratual, visando a necessidade da manutenção do interesse público devido a inviabilidade momentânea de prosseguimento da obra, por acordo entre as partes.	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA	Sem previsão
<b>Contrato nº. 066/2024</b> Execução da obra de construção da praça no Bairro Parque das Nações, no Município de Brasnorte, MT, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital	Esta obra encontra-se há mais de 90(noventa) dias sem medição em razão de ajustes necessários na via que passa em frente a Praça. Este aguardo é necessário para garantir a qualidade final da obra em execução.	GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	22/09/2025

**Atualizado em 22/08/2025**



Rua Curitiba, Nº 1080, Centro

(66) 3592-3200

**BRASNORTE**  
P R E F E I T U R A